

Harmonogram montażu

Lp	Jednostka ,adres	Nr punktu poboru	Nr licznika	Termin instalacji
1.	I US Bielsko- Biała ul. Sixta 17	590322426101689039	96488923	
2.	II US Bielsko-Biała ul. Maczka 73	590322426101688827	50578881	
3.	US Bytom ul. Wrocławska 92	590322400300807760	55886865	
4.	US Częstochowa ul. Filomatów 18/20	590322428101213399	53151981	
5.	US Częstochowa ul. Filomatów 18/20	590322428101213382	53151980	
6.	II US Gliwice ul. Młodego Hutnika 2	590322400100619372	94750324	
7.	US Jastrzębie -Zdrój ul.11 Listopada 13	590322401201021422	322056218808	
8.	US Jastrzębie -Zdrój ul.11 Listopada 13	590322401200635750	70705503	
9.	I US Katowice ul. Żwirki i Wigury 17	590322400700595861	94520851	
10.	II US Katowice ul. Paderewskiego 32b	590322400701402533	04339395	
11.	II US Katowice ul. Paderewskiego 32b	590322400701746392	94033158	
12.	II US Katowice ul. Paderewskiego 32b	590322400701072996	04339388	
13.	US Kłobuck Rynek im. Jana Pawła II 13	590322428500517746	93934282	
14.	US Lubliniec ul. Paderewskiego 7b	590322428300652739	97610923	
15.	US Myszków ul. Pułaskiego 68	590322428200572311	97610714	
16.	US Piekary Śląskie ul. Bytomska 92	590322400800508273	87064199	
17.	US Pszczyna ul. 3 Maja 4	590322401300088388	50580558	
18.	US Rybnik pl. Armii Krajowej 3	590322401100296877	95417498	
19.	US Siemianowice Śląskie ul. Śląska 84	590322400500950716	94032694	
20.	US Sosnowiec ul. 3 Maja 20	590322427291221945	96487792	
21.	US Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 97	590322427201221846	95368299	
22.	US Tarnowskie Góry ul. Opolska 23	590322400800025817	55886872	
23.	US Tychy al. Niepodległości 60	590322400600068359	94520801	
24.	US Wodzisław Śl. Al. Głowackiego 4	590322401201159521	43993295	
25.	US Zabrze ul. Bytomska 2	590322400200211483	96773330	
26.	US Żywiec ul. Krasińskiego 11	590322426400973204	97608509	
27.	Delegatura USC Bielsko-Biała ul. Regeera 32	590322426101636866	97607168	
28.	US Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 33A	5903224274400001188	94946191	

Uwaga:

W lokalizacjach wskazanych w pkt. 1-27 na podstawie obowiązującej umowy nr 40/2021 zamontowane są do dnia 30 listopada 2022 r. urządzenia redukujące energię bierną, które zostaną zdemontowane przez obecnego Wydzierżawiającego w terminie 14 dni od zakończenia umowy

Uwaga:

Przed odbywającym się zgodnie z harmonogramem montażem urządzeń Wykonawca – Wydzierżawiający jest zobowiązany uzgodnić z naczelnikiem danej jednostki dokładne godziny ewentualnego wyłączenia prądu.

..... dnia,

.....
podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy